Trabajo Práctico Nro 1 gestión de proyectos: Caso troncal

Pregunta 1: Terminar no es lo mismo que lograr

Dependiendo de lo que trate el juego, el objetivo de una demo inicial o prototipo incluso es intentar conseguir un financiamiento por parte de un publisher que para a eso se tiene que llegar a demostrar con evidencia, que el loop del juego esté completo y bien hecho. Por ejemplo soy un desarrollador de videojuegos y tengo un grupo con el que estamos trabajando en un proyecto, acordamos reunirnos con el publisher tal fecha para presentarles nuestra demo o prototipo y llegada esa fecha terminamos el proyecto pero no implementamos bien algunas cosas o tiene errores muy notables o incluso no llama la atención del comprador, por eso mismo terminamos el proyecto pero no logramos el objetivo de que nuestro juego sea financiado.

Pregunta 2: De un dato del entorno a una decisión

Dato elegido: Equipo en tres países y cuatro horas de solapamiento.
Este es un dato del entorno clasificado como EFF interno debido a que sucede dentro de la organización, es decir es propio de la empresa y responsabilidad de los mismos. Se decide mover la fecha debido a que es difícil coordinar con el equipo entero, por lo tanto se atrasa la fecha de entrega pero con la condición de que el proyecto se entregue en muy buenas condiciones para el publisher e incluso con algo más de lo planeado desde un principio, sólo si el financiador está de acuerdo con lo propuesto.

Pregunta 3: Donde recae el costo de un cambio

Dependiendo de lo que haya sucedido para que no se pudiera incorporar el online, las tres variables se verían afectadas ya que si bien no se mueve la fecha y no se suma nadie eso podría afectar al equipo y sumarle más carga, eso sumaria justamente más riesgo al proyecto y bajaría la calidad del mismo, pero si hay que elegir una en la que más recaerá sería la calidad debido a que eso es lo más importante para el proyecto ya que si no se le entrega calidad a los jugadores no se verían interesados en comprar tu producto y lo mejor siempre es darle algo de calidad a los jugadores.

Pregunta 4: La fecha del plan

Según la tabla de actividades el plan dura aproximadamente 16 semanas, es decir se excede de lo acordado y la única actividad que tiene holguera es la build candidata ya que ninguna otra actividad de la tabla depende de ella para avanzar. Algo para recuperar la viabilidad puede ser intentar contratar más personal o trabajar más para intentar llegar a la fecha de compromiso.

Pregunta 5: Un pedido de cambio durante la ejecución

Lo que se haría en estos casos, primero se analizaron y solucionan los bloqueantes, ver como esta el proyecto luego de eso y luego de eso negociar el alcance o fecha.

Pregunta 6: Un enfoque para cada frente de trabajo

Producción de arte y narrativa: A este frente se le puede dar un enfoque distinto como predictivo ya que si bien podría sufrir cambios durante el proceso pero de manera controlada.

Diseño del modo cooperativo: Esto podría enfocarse en algo más híbrido porque durante la producción del proyecto pueden utilizar herramientas y un poco de todo por lo cual eso no seria lo mas adecuado.
Una fecha no te obliga a gestionar todo así debido que el proyecto puede sufrir cambios en el proceso de manera controlada.